Harmonogram stavby: Rekonstrukce ulice Prokopska, Bfezové hory, Pfibram

Zhotovitel : 1. SEV, a.s.
Ke Kablu 971
Praha 10

Aktualizace: 1.4.2023 (leden - srpen 2023)

pravdépodobné terminy provadénych praci

nazev provadénych praci

Vedlejsi a ostatni naklady, DIO

10 tydon | 19.tjden | 20.tyden | 21.tyden | 22.tdon | 23.tydan | 24.tyden | 25.tyden | 26. tyden | 27.tyden | 26.tyden | 20.tyden | 30.tyden | 31.tyden | 32 tyden | 33.tjden | 34.tjden | 35 tyden | 36.tyden | 37.tyden | 38.tden | 30.tiden | 40.tyden | 41.tyden | 42 ydan | 43, tyden | &4, viden

Probiha béhem celé doby trvani stavby do 31.10.2023

Demolice horkovodu

Mistni komunikace Prokopska

1.-8.10.2023

1.Etapa Ke Korabu - do 31.5.2023, 2.E Ke Korabu - k vodojemu BH 1.6. - 31.8.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Hafaékovi" 1.9. - 31.10.2023

Chodniky a vjezdy

1.Etapa Ke Korabu - do 31.5.2023, 2.E Ke Korabu - k vodojemu BH 1.6. - 1.9.2023

Oprava jednotné kanalizace, vystavba
nové destové kanalizace

Oprava vodovodnich fadi v ulici
Prokopska

1.Etapa Ke Korabu - do 31.3.2023, 2.E Ke Korabu - k vodojemu BH 1.4. - 31.7.2023, 3.E od vodojemu BH - K "HaRaékovi" 1.9. - 30.9.2023

1.Etapa Ke Korabu - do 31.3.2023, 2.E Ke Korabu - k vodojemu BH 1.4. - 31.7.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Hafackovi" 1.9. - 30.9.2023

Verejné osvétleni a pfisvétleni piechodu

1.Etapa Ke Korabu - od 1.5.2023 - 31.5.2023, 2.E Ke Korabu - k vodojemu BH 1.6. - 31.7.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Hafackovi" 1.9. -
30.9.2023

STL plynovod a plynovodni pfipojky

1.Etapa Ke Korabu - 31.5.2023, 2.E Ke Korabu - k vodojemu BH 1.6. - 31.8.2023

Podzemni kontejnery na tfidény odpad

15. - 31.8.2023




